
ZONA SO
Tramo Calle entre LONGITUD (m) MODALIDAD Sección idónea ANCHO (m) El espacio se obtiene Obras a ejecutar Costes / m Coste tramo Programación

IT 1
Paseo de Extremadura Avda. de Portugal y Avda. de los Poblados 3200 Por definir Por definir en función del proyecto de soterramiento de la N-V en función del proyecto de soterramiento de la 

N-V
2º Cuatrienio

SUMA 3.200

IT 2
A Bailén Entre Cuesta de San Vicente y Palacio del Senado 100 Acera-bici unidireccional en ambos lados 2 x 1,30 m Eliminación de un carril en cada sentido Ampliación de la acera, rampas y bordillo 

separador
341,75 136.700,0 año 2008/9

B Bailén Entre Palacio del Senado y Plaza de la Marina 
Española

95 Carriles bici unidireccionales 1,45 y 1,30 m Reducción del ancho de la calzada y eliminación de 
un carril

Señalización horizontal (carril-bici), pequeños 
bordillos separadors si necesario

39,19 7.446,1 año 2008/9

C Bailén Entre Plaza de la Marina Española y c/ Requena 
(incluida Plaza de Oriente).

370 Vía compartida y carril-bici (lado par) 1,25 m Reducción del ancho de la calzada Señalización horizontal (carril-bici) 49,01 18.133,7 año 2008/9

D Bailén Entre c/Requena y salida boca túnel c/ Mayor. 100 Vía compartida Uso compartido de la calzada Señalización ZONA 30 9,82 982,0 año 2008/9

E Bailén Entre salida boca túnel C/Mayor y C/ de la Almudena 85 Vía compartida Uso compartido de la calzada Señalización ZONA 30 9,82 834,7 año 2008/9

F Bailén Entre c/ de la Almudena y c/ Mayor / Cuesta de la Vega 50 Carriles bici unidireccionales 2 x 1,40 m Eliminacición de un carril de giro Señalización horizontal (carril-bici) 9,82 982,0 año 2008/9

G Bailén Entre C/ Mayor y C/ Bailén, nº12 65 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,20 Reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera, nueva alineación de los 
bordillos

273,62 35.570,6 año 2008/9

H Bailén Entre C/ Bailén, nº 12 y C/ de la Morería (Viaducto) 160 Carriles-bici unidireccionales 2 x 1,20 Reducción del ancho de la calzada Señalización horizontal (carril-bici) 9,82 3.142,4 año 2011

I Bailén Entre C/ de la Morería y Plaza de San Francisco 245 Pista-bici (lado impar) y vía compartida 
por calles alternativas (lado par)

1,20 m Reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

273,62 67.036,9 año 2011

J Gran Vía de San Francisco Entre Plaza de San Francisco y C/ del Águila 235 Pista-bici y acera-bici unidireccionales 2 x 1,30 m Eliminación de un carril y ocupación parte de la 
acera

Ampliación acera y cambio del pavimento 462,97 108.798,0 año 2011

K Gran Vía de San Francisco Entre C/ del Águila y Puerta de Toledo 215 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,20 Eliminación de un carril por sentido Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

341,75 73.476,3 año 2011

SUMA 1.720 453.103 €

IT 3
A Mayor Entre calle Bailén y calle del Sacramento. 100 Pista bici unidireccional y vía compartida 1,50 m Eliminación de un carril y vía compartida Ampliación de la acera y señalización ZONA 30 341,75 34.175,0 año 2008/9

B Mayor Entre calle del Sacramento y la Cava de San Miguel 290 Pista bici unidireccional y vía compartida 1,30 m Eliminación de un carril y ZONA 30 Ampliación de la acera y señalización ZONA 30 257,87 74.782,3 año 2008/9

C Mayor Entre calle Cava de San Miguel y calle Bordadores. 90 Vía compartida y pista bici en 
contracorriente.

1,30 m Eliminación de un carril y ZONA 30 Ampliación de la acera y señalización ZONA 30 273,62 24.625,8 año 2008/9

D Mayor Entre calle Bordadores y Puerta del Sol. 470 Vía compartida y pista bici en 
contracorriente.

1,20 m Eliminación de un carril y ZONA 30 Ampliación de la acera y señalización ZONA 30 273,62 128.601,4 año 2008/9

E Arenal Entre Plaza de Isabela II y Puerta del Sol. 540 Zona peatonal con acceso para bicicletas 
permitido

Señalización Señalización 9,82 5.302,8 año 2008/9

E' Plaza de Oriente entre Plaza de Oriente y Plaza de Isabela II 220 Sección compartida de la calzada Señalización Señalización 9,82 2.160,4 año 2008/9

F Alcalá Entre Puerta del Sol y calle Sevilla. 250 Pistas bici unidireccionales 2 x 1,50 m Eliminación de un carril por sentido Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

273,62 136.810,0 año 2008/9

G Alcalá Entre calle Sevilla y calle Cedaceros. 100 Pistas bici unidireccionales 2 x 1,50 m, Eliminación de un carril por sentido Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

273,62 54.724,0 año 2008/9

H Alcalá Entre calle Cedaceros y Gran Vía. 180 Pistas bici unidireccionales 2 x 1,50 m Eliminación de un carril por sentido Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

273,62 98.503,2 año 2008/9

I Alcalá Entre Gran Vía y Cibeles 270 Pistas bici unidireccionales 2 x 1,50 m Eliminación de un carril y reducción del ancho de la 
calzada

Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

424,75 229.365,0 año 2008/9

SUMA 2.510 789.050 €

IT 4
A del Correo y de la Paz entre calle Mayor y calle de la Bolsa 190 Calle de coexistencia y circulación 

ciclista a contramano
Vía compartida Elementos constructivos para proteger ciclistas 

a contracorriente en las intersecciones
30,00 5.700,0 2º Cuatrienio

B de la Bolsa Entre de la Paz y Plaza de Jacinto Benavente 125 Calle peatonal Vía compartida Señalización 9,82 1.227,5 2º Cuatrienio
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B' Calle del Ángel y Plaza del 
Ángel

Plaza de Jacinto Benavente y calle Sebastián 150 Calle peatonal Vía compartida Señalización 9,82 1.473,0 2º Cuatrienio

C Calle San Sebastián Entre Plaza de Jacinto Benavente y Plaza de Antón 
Martín

390 Calle de coexistencia / vía compartida Vía compartida Señalización 9,82 3.829,8 2º Cuatrienio

D Atocha Entre c/ San Sebastián y la plaza de Antón Martín 185 Pista-bici unidireccional 1,20 m Ocupar parte de la acera y suprimir franja de 
aparcamiento

Cambio del pavimento 189,35 35.029,8 2º Cuatrienio

E Atocha Entre Plaza de Antón Martín y calle del Duque de 
Fernán Núñez

140 Vía mixta Vía compartida Señalización 189,35 26.509,0 2º Cuatrienio

E' Atocha Entre calle del Duque de Fernán Núñez y calle de San 
Eugenio

85 Carril bici unidireccional 1,50 m Reducción del ancho de la cazlada Señalización horizontal "Carril-bici" 9,82 834,7 2º Cuatrienio

F Atocha Entre calle de San Eugenio y calle del Marqués de Toca 160 Pista bici unidireccional 1,50 m suprimir un carril Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

39,19 6.270,4 2º Cuatrienio

G Atocha Entre calle del Marqués de Toca y Glorieta del 
Emperador Carlos V

340 Pistas bici unidireccionales 2 x 1,20 m suprimir un carril Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

309,85 210.698,0 2º Cuatrienio

H Fúcar Entre calle Huertas y calle Atocha 250 Calle de coexistencia / vía compartida Vía compartida Señalización 9,82 2.455,0 2º Cuatrienio

I Huertas Entre Plaza de Jacinto Benavente y calle León 370 Vía peatonal compartida Vía compartida Señalización 9,82 3.633,4 2º Cuatrienio

SUMA 2.385 297.661 €

IT 5
A Segovia Entre Viaducto y Ronda de Segovia 270 Acera bici unidireccionales 2 x 1,20 m Suprimir franja de aparcamiento y un carril Ampliación de la acera, nueva alineación del 

bordillo
341,75 184.545,0 año 2008/9

B Segovia Entre Ronda de Segovia y Paseo de la Virgen del Puerto 350 Pista-bici y vía compartida de la vía de 
servicio.

1,50 m suprimir un carril y diseño "coexistencia" de la vía 
de servicio

Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

329,82 115.437,0 año 2008/9

C Puente de Segovia Entre Paseo de la Virgen del Puerto y Paseo de la 
Ermita del Santo

260 Pistas bici unidireccionales 2 x 1,20 m reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

357,18 185.733,6 año 2008/9

SUMA 880 485.716 €

IT 5'
A Cuesta de San Vicente Entre Plaza de España y Paseo del Rey 460 Acera compartida y carril-bus bici 2 x 1,40 m Acera y vía compartida Señalización 199,17 91.618,2 año 2010

B Cuesta de San Vicente Entre Paseo del Rey y Glorieta de San Vicente 200 Acera compartida y carril-bus bici 2 x 1,40 m Acera y vía compartida Señalización 199,17 39.834,0 año 2010

SUMA 660 131.452 €

IT 6
A Cava de San Miguel y 

Cuchilleros
Entre Calle Mayor y Plaza de Puerta Cerrada 250 Calle de coexistencia - Vía compartida Elemtos contructivos para proteger ciclistas a 

controcorriente en las intersecciones
36,23 9.057,5 año 2011

B Cava Alta Entre Plaza de Puerta Cerrada y Plaza del Humilladero 320 Calle de coexistencia Vía compartida Señalización 9,82 3.142,4 año 2011

C Cava Baja EntrePlaza de Puerta Cerrada y Plaza del Humilladero 310 Calle de coexistencia Vía compartida Señalización 9,82 3.044,2 año 2011

D Humilladero Entre Plaza del Humilladero y  calle del Mediodía 
Grande

180 Calle de coexistencia Vía compartida Señalización 9,82 1.767,6 año 2011

D' c/ de las Tabernillas y c/ del 
Aguila

Desde calle Domingo de Párraga hasta la Gran Vía de 
San Francisco

500 Calle de coexistencia Vía compartida Señalización 9,82 4.910,0 año 2011

E Humilladero Entre calle del Mediodía Grande y calle Toledo 85 Calle de coexistencia Vía compartida Señalización 9,82 834,7 año 2011

F Toledo Entre Calle Humilladero y Glorieta de Puerta de Toledo 285 Vía compartida Vía compartida 9,82 2.798,7 año 2011

G Toledo Entre la Glorieta de Puerta de Toledo y Glorieta de las 
Piramides.

690 Pista bici y carril bus bici 1,20 m Reducción del ancho de la calzada y de la mediana Nueva franja de acera, nueva alineación de 
bordillos

370,81 255.858,9 año 2011

H Puente de Toledo De Glorieta de Piramides a Glorieta de Marques de 
Vadillo

330 Vía mixta con los peatones. Vía compartida Señalización 9,82 3.240,6 año 2011

I Antonio de Leyva Entre Gta. Marqués de Vadillo y c/ Jacinto Verdaguer 170 Pistas bici unidireccional (en subida) y 
sección mixta (bajada)

1 x 1,30m Reducción del número de carriles Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

351,90 119.646,0 año 2011

J Antonio de Leyva Entre c/ Jacinto Verdaguer  y c/ Tomás Meabe 85 Pistas bici unidireccionales 2 x 1,30 m Reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

351,90 29.911,5 año 2011

J´ Antonio de Leyva Entre c/Tomás Meabe y Antonio de  Leyva nº25 120 Pistas bici unidireccionales 2 x 1,20 m Reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

320,00 76.800,0 año 2011
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K Antonio de Leyva Entre Antonio Leyva nº25  y c/Navahonda 145 Pistas bici unidireccionales 2 x 1,20 m Reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

509,35 73.855,8 año 2011

L Antonio de Leyva Entre c/ Navahonda y c/ Manuel Canales 70 Pistas bici unidireccionales 2 x 1,30 m Reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

509,35 35.654,5 año 2011

M Antonio de Leyva Entre c/ Manuel Canales y c/ Miguel Soriano 65 Pistas bici unidireccionales sin definir sin definir sin definir 320,00 41.600,0 año 2011

N Antonio de Leyva Entre c/ Miguel Soriano y c/ Sorbe 170 Pistas bici unidireccionales sin definir sin definir sin definir 320,00 108.800,0 año 2011

Ñ Antonio de Leyva Entre c/ Sorbe y c/ Alejandro Sánchez 145 Pistas bici unidireccionales sin definir sin definir sin definir 320,00 92.800,0 año 2011

O Antonio de Leyva Entre c/ Alejandro Sánchez y c/ Arroyo Opañel 90 Pistas bici unidireccionales 2 x 1,30 m Reducción del ancho de la calzada y de la acera Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

509,35 45.841,5 año 2011

P Antonio de Leyva Entre c/ Arroyo Opañel y c/ Santa Lucrecia 185 Pistas bici unidireccionales sin definir sin definir sin definir 320,00 118.400,0 año 2011

Q Antonio de Leyva Entre c/ Santa Lucrecia y Plaza Fernández Ladreda 125 Pistas bici unidireccionales 2 x 1,30 m Supresión de un carril por sentido Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

399,23 99.807,5 año 2011

SUMA 4.320 1.127.771 €

IT 7
A Paseo de las Delicias Entre Glorieta Emperador Carlos V y plaza de la Beata. 1350 Pistas bici unidireccionales 2 x 1,50 m Supresión de una franja de aparcamiento y de un 

carril
Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

464,84 627.534,0 año 2011

B Paseo de las Delicias Entre plaza de la Beata  hasta la Glorieta de Cádiz. 240 Pistas bici unidireccionales 2 x 1,50 m Supresión de una franja de aparcamiento y de un 
carril

Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

464,84 111.561,6 año 2011

C Puente de Andalucía Entre Plaza de Legazpi y Glorieta de Cádiz 420 Pistas bici unidireccionales 2 x 1,25 m Supresión de un carril Ejecución previsto en el Proyecto río 0,00 0,0 año 2010

D Avda. de Córdoba Entre Glorieta de Cádiz y calle de Socuellamos 850 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,50 m Reducción del ancho de la calzada y del 
aparcamiento

Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo y cambio del pavimento

273,62 465.154,0 año 2010

E Puente en Avda. de Córdoba Entre c/ Socuellamos y c/ Simón González. 200 Aceras-bici unidireccionales 2 x 1,20 m Ocupación parcial de la acera Cambio del pavimento 189,35 75.740,0 año 2010

F Avda. de Córdoba Entre c/ Simón González y Glorieta de Málaga. 300 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,50 m Reducción del ancho de la calzada y ocupación 
parcial de la acera.

Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo y cambio del pavimento

236,68 142.008,0 año 2010

F' Avda. de Córdoba entre Glorieta de Málaga y el arranca de la vía ciclista 
existente

200 Pista-bici bidireccional 2,50 m Ocupación de la acera Cambio del pavimento 157,94 31.588,0 año 2010

G Avda. de Andalucía tramo debajo de la M-40 270 Pista-bici bidireccional 2,50 m Ocupación parcial de la acera y reducción del ancho 
de la calzada

Cambio del pavimento, Señalización, 
modificación de la alineación del bordillo

156,57 42.273,9 año 2010

H Avda. de Andalucía (Vía de 
servicio)

Entre calle de Alcocer y la calle Cifuentes 350 Pista-bici bidireccional 2,50 m Ampliación de la sección, ocupando espacios libres y 
reducción del ancho de la calzada.

Ampliación de la acera 275,00 96.250,0 año 2010

H' Calle Santa Petrolina Entre la calle Cifuentes y la Gran Vía de Villaverde 200 Acera compartida 2,50 m Acera compartida Cambio del pavimento y nueva rampa de 
acceso a la Gran Vía de Villaverde.

1000,00 200.000,0 año 2010

SUMA 4.380 1.792.110 €

IT 8
A Carretera de la Ciudad 

Universitaria
entre carretera de Somosaguas y camino del Santo 500 Senda-bici / peatonal bidireccional 4,20 - 5,00 Vía peatonal compartida Señalización 9,82 4.910,0 2º Cuatrienio

B Camino del Santo entre carretera de la Ciudad Universitaria y vía 
ciclista existente

2000 Senda-bici / peatonal bidireccional 4,00 m Señalización y acondicionar superficie Acondicionar senda existente (nueva capa de 
doble tratamiento superficial)

157,94 315.880,0 2º Cuatrienio

SUMA 2.500 320.790 €

IT 9
A Avenida Real de Pinto Desde Gran Vía de Villaverde hasta calle de Domingo 

de Párraga
110 Senda peatonal / ciclista 3,00 m Nuevo trazado de la senda por espacios libres Nueva senda-bici con capa bituminosa 157,94 17.373,4 año 2008/9

B Domingo de Párraga Desde Avenida Real de Pinto hasta paseo de 
Ferroviarios

735 Acera bici bidireccional 2,20 m Eliminación de un carril en cada sentido Amplación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

394,03 289.612,1 año 2008/9

C Camino de tierra Desde calle Domingo de Párraga hasta A-42 700 Senda peatonal / ciclista 3,00 m Por espacios libres y caminos existentes Nueva senda-bici con capa bituminosa 157,94 110.558,0 año 2008/9

SUMA 1.545 417.543 €

24.100Suma total 5.815.195 €SUMA TOTAL
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